

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 8
«Сказка»**

Мероприятия	Срок	Ответствен ные	Результат
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО.	Январь	Заведующий ДОУ, Зам по УВР	Приказ.
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по проведению ООП в соответствии с ФОП ДО.	Январь	Заведующий ДОУ, Зам по УВР.	Приказ.
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направле н й ФОП ДО.	Январь	Заведующий ДОУ, Зам заведующег о по УВР.	Приказ.
Разработка и утверждение плана- графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Январь	Заведующий ДОУ, Зам по УВР.	Приказ.
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки непосредственному применению ФОП ДО.	Февраль, май и август.	Зам по УВР Ст. воспитатель	Протоколы.
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	Февраль	Зам заведующег о по УВР.	Проекты обновленных локальных актов.
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада непосредственным полным применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Зам.заведую щего по УВР	Приказ
Издание приказов об утверждении рабочих актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов сада в сфере образования.	По необходимост и	Зам. заведующег о по УВР	Приказы
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Зам. заведующего по УВР	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по	Март	Рабочая группа	График повышения

вопросам перехода на полное применение ФОП ДО			квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Ст. воспитатель	Опросные листы анкетирование
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь	Зам. заведующего по УВР	Документы о повышении квалификации
Методическое обеспечение.			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО.	Март-август.	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	План методического сопровождения
Организация индивидуального консультирования педагогов психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО.	Март-август.	Педагог-психолог.	План консультаций для педагогов ДОУ
Определить оптимальную модель организации воспитательнообразовательного процесса, обеспечивающую реализацию различных видов детской деятельности.	Февраль	Рабочая группа	Модель образовательного процесса
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель– август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методического материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель– август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методического материалы.
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающие работы	Апрель– август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методического материалы.
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль- август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Организовать индивидуальное консультирование по вопросам методического сопровождения подготовки к введению ФОП	Февраль- сентябрь	Ст. воспитатель	План методической работы
4. Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО			
Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных	Февраль- август.	Рабочая группа.	Обновление и приведение предметно-пространственно

помещения.			й среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения.	Февраль-август.	Завхоз, рабочая группа	Проведение в соответствии материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО.
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Февраль-август.	Рабочая группа.	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Февраль-август.	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ.

5. Информационное обеспечение

Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Размещение ФОП ДО на сайте детского сада	До 01.03.2023 года	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение ООП ДО на официальном сайте в соответствии с ФОП ДО.	До 01.09.2023 года	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.
Размещение на сайте дошкольного учреждения информации о введении ФОП ДО.	В течение учебного года.	Ответственный за сайт.	Информация на сайте.